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编号：JD-2021-002
华坪至丽江高速公路

造价监督

检 查 情 况

云南省交通运输厅工程造价管理局

2021年11月

华坪至丽江高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪2020年造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2021年11月3日至11月5日我局组织技术人员对华坪至丽江高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：
一、项目概况

华（坪）丽（江）高速公路属国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路一段，位于滇西北的丽江市境内，起于华坪县荣将镇，止于玉龙县拉市乡，通过拉市海枢纽互通与大理至丽江高速公路相连。本项目国家发改委于2015年12月28日以发改基础〔2015〕3115号文批复了可行性研究报告，批复估算277.35亿元；交通运输部于2016年7月2日以交公路函〔2016〕389号文批复了初步设计，批复概算287.37亿元；云南省交通运输厅于2016年9月14日以云交基建〔2016〕231号文批复了施工图设计（不含预算），主线全长150.882公里，同步建设互通立交连接线共28.465公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度为25.5米（局部24.5米），桥涵设计汽车荷载采用公路-Ⅰ级，荣将、永胜、程海、三川、松坪、南口互通式立交连接线采用二级公路标准建设，其余互通式立交连接线采用三级公路标准建设。

本项目采用PPP模式建设，由中国交建、中国建筑联合体投资建设及运营，PPP项目《投资协议》中约定本项目的投资控制目标为“估算总投资扣减8%建安费并相应调整建设期贷款利息后”为 258.9亿。项目持股单位分别为中国交建、中国建筑和云南省交通发展投资有限责任公司，持股比例分别为44%、46%和10%。云南省交通发展投资有限责任公司作为政府出资人代表代表政府出资，政府出资人代表与社会资本共同作为项目的出资人，政府出资人代表认缴出资102.1亿元，社会资本认缴出资50.1084亿元，剩余的106.69亿元资金由项目公司通过银行贷款或其他方式筹集。2021年9月30日，云南交通运输厅、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份有限公司签署《投资协议整改补充协议》；云南交通运输厅、云南华丽高速公路投资开发有限公司签署《特许经营协议整改补充协议》。

本项目批复建设周期为4.8年，试验段1-7标自2015年12月开工，社会资本方中建、中交段自2017年4月开工，目前中交段K89+510- K141+860已建设完成并通车运营。

截至检查时，项目建设资金到位245.91亿元，占总额的94.98%。其中，中国建筑投入15.61亿元，到位率100%；中国交建投入14.50亿元，到位率100%；政府出资代表投入5.57亿元，到位率100%；国家车购税补贴96.53亿元，到位率100%；国开基金20亿元，到位率100%；银行贷款93.7亿元，到位率87.82%。

关于征地拆迁费用，在《投资协议》第2.9条及《特许经营协议》第29.1条中均表述为：征地拆迁费用以批复的初步设计概算中的费用为准，按照估算费用为15.7亿，按照概算为22.5亿，截至目前，华丽公司已经支付丽江市征地拆迁费16.03亿。

各阶段投资、建安费、征地拆迁费用情况对比表    单位：亿元
	序号
	阶段
	总投资
	比例
	建安费
	比例
	征地拆迁费用
	比例
	备注

	1
	估算
	277.35
	
	212
	
	15.7
	
	2015.12.2批复

	2
	概算
	287.37
	
	226
	
	22.5
	
	2016.7.2批复

	3
	预算
	281.92
	
	225.8
	
	22.44
	
	未批复

	4
	签约投资
	258.9
	
	195
	
	22.5
	
	

	5
	签约投资与

估算比
	-18.45
	6.65%
	-17
	8.02%
	6.8
	43.31%
	

	6
	签约投资与

概算比
	-28.47
	9.91%
	-31
	13.72%
	0
	0
	

	7
	签约投资与

预算比
	-23.02
	8.16%
	-30.8
	13.64%
	0.06
	0.27%
	


二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程
首先，督查组查阅了华丽投资公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。
其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况、采集必要的影像资料。
最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理机构建设、制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况
华丽投资公司《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2021年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》〔云交造价（2021）81号〕要求，按时提交了项目自检自查报告。
2．造价法规执行情况

华丽投资公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

华丽高速项目（中建段）造价管理人员共计14人，持证人员4人，其中交通部甲级造价师3人，注册造价工程师1人；

4．前期阶段造价管理情况  
本项目批复估算277.35亿元，本项目批复概算为287.37亿元，施工图预算未批复。PPP项目《投资协议》中约定本项目的投资控制目标为“估算总投资扣减8%建安费并相应调整建设期贷款利息后”为 258.9亿，相对估算减少18.45亿元,相对于概算减少28.47亿元。
5．招投标阶段造价管理情况

截至检查时，项目公司完成了设计、施工总承包、监理、试验检测、咨询、交工检测等公开招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

截止检查时，华丽投资公司已制定《资金支付管理办法》《费用管理办法》《合同管理制度》《工程款计量支付管理办法》《招标及采购管理办法》等造价管理制度，工程设计变更管理制度中明确工程设计变更管理工作，由各指挥部另行制定《工程设计变更管理实施细则》。

（2）合同管理情况

截止检查时，云南华丽高速公路投资开发有限公司签订总承包合同金额，中建段1003226.1990万元，中交段1099606.0345万元。中建指挥部和中交指挥部通过公开招标分别签订了工程监理服务、第三方试验检测等合同；中建段累计合同金额为13058.4228万元，中交段累计合同金额为11181.4724万元。

（3）工程台账管理情况

各指挥部已建立了施工图设计台帐、投资台账、合同台账、计量支付台账、统供物资台账等，未见项目公司汇总台帐。中建段内容格式与《云南省公路工程项目计量支付管理办法（试行）》中规定的内容格式不一致。

（4）工程变更设计管理情况

截止检查时，设计变更申报审批严格按相关制度执行，按要求建立设计变更台账；

中交段较大设计变更共发生17份，交通运输厅已审批完成11份，剩下6份已报省交通发展投资有限责任公司，未完成审批手续；

中建段较大设计变更已发生19份，均未按规定上报。

（5）工程计量支付管理情况

截至检查时，中交段目前施工总承包已经发生计量支付截止第32期，开累计量88.04亿元，开累支付85.41亿元，若股权转让成功，施工总承包将在后续确定合同总额的基础上一次性计量；拉市试验段开累计量金额13.89亿元，累计支付10.06亿元；

中建段目前施工总承包已经发生计量支付累计16期，开累计量金额88.09亿元，累计支付金额85.45亿元；华坪试验段开累计量金额14.96亿元，累计支付9.923亿元。

（6）建设期贷款利息

华丽项目批复概算建设期贷款利息为10.7亿元，截止10月31日已发生16.6亿元（含老指挥部已实施部分），按目前施工进度，预计到2021年底，建设期贷款利息将累计发生18亿元。

（四）督查评价
项目公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为79分。

督查发现的主要问题

执行基建程序不完整，施工图预算未报批。根据项目施工图设计批复文件，项目施工图预算进行专项批复，项目建设单位未按批准的施工图设计文件及时组织编制上报施工图预算审批。

中建段因营盘山隧道、东马厂隧道影响工期将会延长，项目融资成本增长风险及投资控制风险较大。

中建段工程设计变更申报滞后，较大设计变更均未按规定上报。
中建段计量支付报表中只盖了公章，承包人、项目公司栏没有具体负责人签字。
持证上岗制度落实不严。经抽查中建段监理3标造价从业人员无证；所有计量支付报表均未加盖从业人员印章，不符合《云南省公路工程造价管理实施细则》第三十七条第二款的规定。

（六）信息报送滞后。项目公司未办理造价信息数据网上报送、备案工作。
四、有关要求及建议

（一）加强现行公路造价管理法规的贯彻执行，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）加强设计变更管理及计量支付管理工作，按管理权限尽快完成变更设计上报批复工作。

（三）组织编制施工图预算按程序报批。

（四）尽快完善网上造价信息备案工作。

（五）要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2021年12月25日前报送我局。
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